

УТВЕРЖДАЮ  
Представитель ТСЖ «Спортивный,3»  
Председатель

СОГЛАСОВАНО  
Представитель ООО «РТИК»

 /Ягодкин В.О./

 

« 13 »  2026г.

« 22 »  2026г.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.  
МКД по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки,  
пер. Спортивный д. 3

Общие сведения		
1	Организация, осуществляющая управление МКД	ТСЖ «Спортивный,3»
2	Год постройки/ввода в эксплуатацию	1983
3	Площадь помещений в МКД, м. кв.	5421,9
4	Теплоснабжающая организация	ООО «РТИК»
5	Материал стен МКД	кирпич
6	Наличие подвала в МКД	имеется
7	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
8	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	отсутствует
9	Система отопления в МКД	закрытая
10	Схема отопления МКД	двухтрубная
11	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	полипропилен
12	Схема централизованного теплоснабжения	разработана
13	Система горячего водоснабжения в МКД	закрытая
14	Система газоснабжения в МКД	имеется
Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов		
1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024 гг	219
	2024-2025 гг	225
	2025-2026 гг	
2	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024 гг	0
	2024-2025 гг	0
	2025-2026 гг	0
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем	
	2023-2024 гг	0
	2024-2025 гг	0
	2025-2026 гг	0
4	Случаи перерывов в поставке теплоснабжения	
	2023-2024 гг	0
	2024-2025 гг	0
	2025-2026 гг	0

5	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024 гг	0
	2024-2025 гг	0
	2025-2026 гг	0
6	Случаи снижения параметров теплоносителя	
	2023-2024 гг	0
	2024-2025 гг	0
	2025-2026 гг	0
<b>Организационные и технические мероприятия</b>		
№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Июнь - Август 2026
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Июнь - Август 2026
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	До 01 сентября 2026
5	Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Июнь - Август 2026
6	Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери)	Июнь - Август 2026
7	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции теплопотребляющей установки	Июнь - Август 2026
8	Проверка работоспособности приборов учета (при наличии)	Июнь - Август 2026
9	Проверка работоспособности автоматических регуляторов (при наличии)	Июнь - Август 2026
10	Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления	Июнь - Август 2026
11	Проверка паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки (при наличии)	Июнь - Август 2026
12	Проверка прямых соединений оборудования с водопроводом и канализацией	Июнь - Август 2026
13	Проверка плотности оборудования тепловых пунктов	Июнь - Август 2026
14	Проверка пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (при наличии)	Июнь - Август 2026
15	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Июнь - Август 2026
16	Проверка дымовых и вентиляционных каналов	3 квартал 2026