

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России
по Ивановской области
подполковник внутренней службы
Н.В. Басов
"15" 09 2025г

План мероприятий по подготовке энергетических объектов ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

№п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
1	2	3	4	
1	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с составление актов	май, сентябрь 2025 г	Главный инженер Французов А.Н. Начальник котельной Коршаков В.А.	
2	Проведение экспертиз промышленной безопасности оборудования котельной, регистрация заключений в территориальном органе Ростехнадзора	июнь - сентябрь 2025 г	Главный инженер Французов А.Н.	
3	Заключение договора на страхование ОПО (Сеть газопотребления) на 2026 год.	июль 2025 г.	Главный инженер Французов А.Н.	
4	Проведение режимноналадочных испытаний воднохимического режима основного и вспомогательного оборудования котельной	июль 2025 г.	Главный инженер Французов А.Н. Начальник котельной Коршаков В.А.	
5	Обучение персонала котельной по профессиям востребованным на ОПО	август 2025 г.	Главный инженер Французов А.Н. Начальник котельной Коршаков В.А.	
6	Приобретение комплектующих и ремонт насосного оборудования.	июль 2025 г.	Главный инженер Французов А.Н. Главный механик ЭМГ Карачев И.А.	
7	Проведение ревизии оборудования котельной, чистка поверхностей нагрева котлов.	август 2025 г.	Главный инженер Французов А.Н. Начальник котельной Коршаков В.А.	
8	Приобретение концентрата минерального-галит. (Требуется для соблюдения воднохимического режима работы котлов)	июль 2025 г.	Главный инженер Французов А.Н. Начальник котельной Коршаков В.А.	
9	Проведение ревизии тепловых сетей, ремонт запорной арматуры	сентябрь 2025 г.	Главный инженер Французов А.Н. Инженер ЭМГ Ляпин С.А.	
10	Проведение метрологической поверки средств измерения	сентябрь 2025 г.	Главный инженер Французов А.Н. Главный механик ЭМГ Карачев И.А.	

Исполнитель
Главный инженер
майор внутренней службы

А.Н. Французов